

Modules and Timeline Management in Developing Software Training

Latar Belakang: Dalam pengembangan perangkat lunak, pengelolaan modul dan timeline yang efektif sangat penting untuk mencapai keberhasilan proyek. Training ini didesain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan modul dan manajemen waktu yang efisien dalam pengembangan perangkat lunak, sehingga peserta dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko, dan memberikan hasil yang lebih baik.

Trainer: Arie Mulyawan

WAKTU PELAKSANAAN

22 - 23 Juni 2027

09:00 - 17:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

Location: Kuretakeso Hotel - Kemang / Best Western Premier - Cawang / The Aryaduta Hotel Semanggi

Harga

Group Price: Rp 5.350.000
Full Fare: Rp 5.950.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk makan siang, snack, sertifikat, dan modul.*

Tujuan Training :

- Memahami pentingnya pengelolaan modul dan manajemen waktu yang efektif dalam pengembangan perangkat lunak.
- Mengidentifikasi strategi dan metode terbaik untuk mengelola modul dan jadwal waktu proyek.
- Mengembangkan keterampilan dalam perencanaan, pemantauan, dan pengendalian modul dan jadwal waktu.
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak.
- Mengurangi risiko penundaan dan ketidaksesuaian dengan jadwal proyek.

Manfaat Training :

- Memahami konsep pengelolaan modul yang baik dan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak.
- Mampu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan modul dan jadwal waktu.
- Meningkatkan kemampuan perencanaan, estimasi, dan pemantauan waktu proyek.
- Meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan dengan menghasilkan perangkat lunak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara tim pengembangan.

Outline Materi Training :

1. Pengantar pengelolaan modul dan manajemen waktu dalam pengembangan perangkat lunak.
2. Pemahaman dasar tentang modul dalam pengembangan perangkat lunak.
3. Teknik identifikasi, analisis, dan perencanaan modul.
4. Penentuan urutan dan ketergantungan modul.
5. Estimasi waktu dan sumber daya untuk setiap modul.
6. Pembuatan jadwal proyek yang realistis.
7. Pemantauan dan pengendalian modul dan jadwal waktu.
8. Penanganan perubahan dan penundaan dalam modul dan jadwal waktu.
9. Manajemen risiko terkait modul dan jadwal waktu.
10. Studi kasus dan diskusi.

Sasaran Peserta Training :

- Pengembang perangkat lunak yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan modul dan manajemen waktu.
- Manajer proyek IT yang bertanggung jawab atas pengembangan perangkat lunak.
- Tim pengembang perangkat lunak yang ingin meningkatkan efisiensi dan produktivitas proyek.
- Profesional IT yang ingin mempelajari strategi terbaik dalam pengelolaan modul dan jadwal waktu.

:

Instruktur Pelatihan

Arie Mulyawan

Programmer Fullstack , berpengalaman lebih dari 8 tahun dalam dunia IT dan programming. Lebih dari 20 proyek development aplikasi dengan berbagai jenis aplikasi , dari HRIS sampai Inventory Management.

Berpengalaman dalam berkomunikasi dengan user baik internal maupun external user, dan menguasai pemrograman php dalam beberapa framework seperti laravel, codeigniter dan lain nya.

Selain keterampilan teknis, juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan kerja yang dinamis. Sangat percaya bahwa kerjasama tim yang solid adalah kunci keberhasilan proyek, dan selalu berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai tujuan bersama.

CONTACT US

Operational Office

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

Phone

+62 813-8834-2078

Email

regtraining@valueconsulttraining.com

Website

www.valueconsulttraining.com